

نسخه یکپارچه شرح کار و برنامه مرحله بندی اجرایی پروژه MVP

پروژه: سامانه معرفی و جست و جوی کسب و کارها

مبلغ کل پروژه: ۴۸'۰۰۰'۰۰۰ تومان

زمان کل اجرا: ۴۵ روز کاری

۱. پشته فنی پروژه

پشته فنی مورد توافق پروژه به شرح زیر خواهد بود:

- Frontend: Next.js + TypeScript
- Backend: Laravel + PHP 8.3
- Database: PostgreSQL + PostGIS
- Cache / Supporting Services: Redis

معماری پروژه به گونه ای پیاده سازی خواهد شد که توسعه قابلیت های آتی بدون نیاز به باز نویسی اساسی هسته سامانه امکان پذیر باشد؛ با این حال قابلیت های خارج از MVP جزو تعهدات این قرارداد نیستند.

۲. مرحله بندی اجرایی

مرحله ۱ — زیر ساخت، احراز هویت و معماری اصلی

مدت: ۶ روز کاری

مبلغ: ۶'۰۰۰'۰۰۰ تومان

خروجی و قابلیت ها

- راه اندازی معماری اصلی پروژه
- راه اندازی Next.js و TypeScript
- راه اندازی Laravel و PHP 8.3
- راه اندازی PostgreSQL
- فعال سازی PostGIS
- راه اندازی Redis
- ساختار کاربران و نقش ها
- ثبت نام با شماره موبایل
- ورود با کد تأیید پیامکی
- Session و Authentication

- ساختار اولیه پنل‌ها
- کنترل دسترسی مبتنی بر نقش
- معیارهای پذیرش
- ثبت‌نام کاربر با شماره موبایل انجام شود.
- ورود با کد تأیید پیامکی انجام شود.
- کاربر با نقش صحیح ایجاد شود.
- کنترل دسترسی بر اساس نقش‌ها فعال باشد.
- اتصال Laravel به PostgreSQL برقرار و عملیاتی باشد.
- PostGIS در دیتابیس فعال و قابل استفاده باشد.
- Redis برای نیازهای تعریف‌شده پروژه متصل و عملیاتی باشد.
- ساختار اولیه Frontend و Backend قابل اجرا باشد.

محیط تست

نسخه قابل تست مرحله در محیط Testing/Staging قابل دسترسی ارائه خواهد شد و نشانی آن هنگام اعلام آمادگی مرحله در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد.

مرحله ۲ — ثبت کسب‌وکار و صفحه عمومی

مدت: ۷ روز کاری

مبلغ: ۷'۰۰۰'۰۰۰ تومان

خروجی و قابلیت‌ها

- پنل صاحب کسب‌وکار
- ایجاد و ویرایش پروفایل کسب‌وکار
- اطلاعات تماس
- آدرس
- شهر
- محله
- موقعیت جغرافیایی
- شبکه‌های اجتماعی
- تصاویر
- خدمات و دسته‌بندی
- ثبت نشان‌ها و وضعیت‌ها
- فرآیند تأیید، رد و تعلیق کسب‌وکار
- صفحه عمومی مستقل کسب‌وکار
- لینک مستقل کسب‌وکار
- QR اختصاصی کسب‌وکار
- معیارهای پذیرش
- صاحب کسب‌وکار بتواند پروفایل ایجاد و ویرایش کند.
- اطلاعات ثبت‌شده در دیتابیس ذخیره و مجدداً بازیابی شود.
- فرآیند تأیید، رد یا تعلیق کسب‌وکار قابل انجام باشد.
- صفحه عمومی کسب‌وکار با لینک مستقل در دسترس باشد.

- اطلاعات ثبت شده صحیح در صفحه عمومی نمایش داده شود.
 - QR اختصاصی کسب و کار تولید شود.
- تبصره: قابلیت تأیید و مدیریت کسب و کار در این مرحله صرفاً در حد فرآیند مورد نیاز برای پذیرش این مرحله است؛ پنل مدیریت مرکزی و مدیریت جامع موجودیت ها در مرحله ۶ تکمیل خواهد شد.
- محیط تست
- نسخه قابل تست مرحله در محیط Testing/Staging قابل دسترسی ارائه خواهد شد.

مرحله ۳ — صفحه اصلی، جست و جو و مکان یابی

مدت: ۸ روز کاری

مبلغ: ۹'۰۰۰'۰۰۰ تومان

خروجی و قابلیت ها

- صفحه اصلی
- جست و جوی کسب و کار
- جست و جوی نوع خدمت
- فیلتر شهر
- فیلتر محله
- فیلترهای مرتبط با نشان ها
- نمایش نتایج به صورت Mini Card
- جست و جوی مکانی و شعاعی با PostGIS
- انتخاب موقعیت کاربر
- ذخیره موقعیت انتخاب شده
- حفظ موقعیت انتخابی تا تغییر دستی توسط کاربر
- مرتب سازی نتایج بر اساس نزدیک ترین موقعیت
- نمایش کسب و کارها روی نقشه

معیارهای پذیرش

- کاربر بتواند شهر، محله و نوع خدمت را جست و جو کند.
- فیلترهای تعریف شده قابل ترکیب باشند.
- نتایج به صورت Mini Card نمایش داده شوند.
- کاربر بتواند موقعیت خود را انتخاب و ذخیره کند.
- موقعیت انتخاب شده تا تغییر دستی کاربر حفظ شود.
- جست و جوی شعاعی بر اساس مختصات و شعاع مشخص انجام شود.
- نتایج قابل مرتب سازی بر اساس نزدیک ترین موقعیت باشند.
- کسب و کارهای واجد شرایط در محدوده مورد نظر برگردانده شوند.
- موقعیت کسب و کارها روی نقشه نمایش داده شود.

محیط تست

نسخه قابل تست مرحله در محیط Testing/Staging قابل دسترسی ارائه خواهد شد.

مرحله ۴ — کارت ساز و پرو فایل طراحان

مدت: ۷ روز کاری

مبلغ: ۷'۰۰۰'۰۰۰ تومان

خروجی و قابلیت‌ها

- کارت ویزیت‌ساز ساده
- حداقل ۳ قالب استاندارد
- درج خودکار اطلاعات کسب‌وکار
- درج لوگو
- شماره تماس
- آدرس
- شبکه‌های اجتماعی
- QR اختصاصی
- تنظیمات پایه فونت
- تنظیم اندازه
- تغییر رنگ‌های پایه
- امکان بارگذاری و نگهداری طرح چاپی موجود کسب‌وکار در قالب تصویر یا PDF
- مشاهده و مدیریت فایل طرح چاپی در پنل کسب‌وکار و مدیریت
- پروفایل اختصاصی طراح
- ثبت نمونه‌کار
- تأیید یا رد نمونه‌کار توسط مدیریت
- ایجاد کد یا لینک معرفی طراح
- ثبت انتساب کسب‌وکار به طراح

معیارهای پذیرش

- حداقل ۳ قالب استاندارد قابل انتخاب باشد.
- اطلاعات پروفایل کسب‌وکار به صورت خودکار روی کارت درج شود.
- QR اختصاصی روی کارت درج شود.
- تنظیمات پایه فونت، اندازه و رنگ اعمال شود.
- فایل تصویر یا PDF مربوط به طرح چاپی موجود قابل بارگذاری و نگهداری باشد.
- فایل بارگذاری‌شده در پنل کسب‌وکار و پنل مدیریت قابل مشاهده و مدیریت باشد.
- طراح بتواند پروفایل ایجاد کند.
- طراح بتواند نمونه‌کار ثبت کند.
- مدیر بتواند نمونه‌کار را تأیید یا رد کند.
- کد یا لینک معرفی طراح ایجاد شود.
- انتساب کسب‌وکار به طراح در سامانه ثبت شود.

محدوده کارت‌ساز

کارت‌ساز این مرحله محدود به حداقل ۳ قالب استاندارد و تنظیمات پایه است.

موارد زیر خارج از Scope این قرارداد هستند:

- طراحی آزاد
- Drag & Drop
- ویرایش گرافیکی حرفه‌ای

- ساخت ابزار مشابه Canva
- تبدیل خودکار فایل چاپی به کارت پویا
- شخصی سازی پیشرفته فایل چاپی

محیط تست

نسخه قابل تست مرحله در محیط Testing/Staging قابل دسترسی ارائه خواهد شد.

مرحله ۵ — پلن، اشتراک، ویتترین و تبلیغات

مدت: ۶ روز کاری

مبلغ: ۶'۰۰۰'۰۰۰ تومان

خروجی و قابلیت ها

- سیستم پلن ها
- سیستم اشتراک
- درخواست خرید اشتراک
- ثبت رسید یا شماره پیگیری
- تأیید یا رد درخواست توسط مدیر
- ثبت خودکار تاریخ شروع و پایان پس از تأیید
- وضعیت فعال یا منقضی
- سطح دسترسی هر پلن
- غیرفعال شدن امکانات پس از انقضای اشتراک
- ویتترین حرفه ای
- گالری تصاویر بیشتر
- توضیحات کامل تر خدمات
- معرفی محصول یا خدمت
- اطلاعات قیمت
- تبلیغات حمایت شده
- حداکثر ۴ کسب و کار تبلیغاتی در جایگاه تعیین شده
- مدیریت تبلیغات
- اعلان داخلی انقضای اشتراک
- نمایش وضعیت اشتراک در پنل کسب و کار و مدیریت
- گزارش فروش
- گزارش انتساب های طراح

پرداخت پورسانت طراحان در نسخه اولیه به صورت دستی انجام خواهد شد.

معیارهای پذیرش

- مدیر بتواند پلن ها را ایجاد و مدیریت کند.
- کاربر بتواند درخواست خرید اشتراک ثبت کند.
- رسید یا شماره پیگیری قابل ثبت و مشاهده باشد.
- مدیر بتواند درخواست خرید را تأیید یا رد کند.
- پس از تأیید، تاریخ شروع و پایان اشتراک به صورت خودکار ثبت شود.
- اشتراک منقضی شده امکانات مربوطه را غیرفعال کند.
- امکانات بر اساس پلن فعال و غیرفعال شوند.

- امکانات ویتترین برای اشتراک فعال نمایش داده شوند.
- وضعیت اشتراک در پنل کسب و کار و مدیریت قابل مشاهده باشد.
- اعلان داخلی انقضای اشتراک نمایش داده شود.
- حداکثر ۴ کسب و کار تبلیغاتی در جایگاه تعیین شده نمایش داده شوند.
- مدیر بتواند تبلیغات را مدیریت کند.
- گزارش فروش و انتساب های طراح در پنل مدیریت قابل مشاهده باشد.

محدودیت پرداخت

در این مرحله فرآیند خرید اشتراک بر مبنای ثبت درخواست، ثبت رسید/شماره پیگیری و تأیید مدیر طراحی می شود. اتصال به درگاه پرداخت آنلاین در صورت نیاز و پس از فراهم شدن سرویس و API های مربوطه قابل انجام خواهد بود و زیرساخت و سرویس پرداخت جزو هزینه توسعه این مرحله محسوب نمی شود.

محیط تست

نسخه قابل تست مرحله در محیط Testing/Staging قابل دسترسی ارائه خواهد شد.

مرحله ۶ — پنل مدیریت مرکزی

مدت: ۷ روز کاری

مبلغ: ۶'۰۰۰'۰۰۰ تومان

خروجی و قابلیت ها

- پنل مدیریت مرکزی
- مدیریت کاربران
- مدیریت کسب و کارها
- مدیریت طراحان
- مدیریت نمونه کارها
- مدیریت شهرها
- مدیریت دسته بندی ها
- مدیریت خدمات
- مدیریت نشان ها و فیلترها
- مدیریت گزارش های مردمی
- مدیریت پلن ها
- مدیریت اشتراک ها
- مدیریت ویتترین ها
- مدیریت تبلیغات
- مدیریت محتوای عمومی
- مدیریت بلاگ
- مشاهده سوابق مهم مدیریتی

معیارهای پذیرش

- مدیر بتواند کاربران را مدیریت کند.
- مدیر بتواند کسب و کارها را تأیید، رد یا تعلیق کند.
- مدیر بتواند طراحان و نمونه کارهای آنان را مدیریت کند.
- شهرها، خدمات، دسته بندی ها، نشان ها و فیلترها قابل مدیریت باشند.

- گزارش‌های مردمی قابل مشاهده و بررسی باشند.
- پلن‌ها و اشتراک‌ها قابل مدیریت باشند.
- تبلیغات و ویت‌رین‌ها قابل مدیریت باشند.
- محتوای عمومی و بلاگ قابل مدیریت باشند.
- سوابق مهم مدیریتی قابل مشاهده باشند.

محیط تست

نسخه قابل تست مرحله در محیط Testing/Staging قابل دسترسی ارائه خواهد شد.

مرحله ۷ — امنیت، استقرار و تحویل نهایی

مدت: ۴ روز کاری

مبلغ: ۷'۰۰۰'۰۰۰ تومان

خروجی و قابلیت‌ها

- تکمیل کنترل‌های امنیتی MVP
- احراز هویت دومرحله‌ای مدیر
- Rate Limiting
- امنیت فایل‌های آپلودی
- اعتبارسنجی ورودی‌ها
- کنترل دسترسی
- کنترل در برابر سناریوهای رایج XSS
- کنترل در برابر SQL Injection
- کنترل در برابر CSRF
- ثبت رخداد‌های مهم
- Backup
- تست یکپارچه MVP
- رفع ایرادات مرتبط با معیارهای پذیرش مراحل
- استقرار نهایی
- مستندات استقرار
- مستندات Backup و Restore
- مستندات Rollback
- تحویل نهایی

معیارهای پذیرش

- دسترسی غیرمجاز به منابع محافظت‌شده مسدود شود.
- ورودی‌های نامعتبر به‌درستی اعتبارسنجی شوند.
- Rate Limiting برای سناریوهای تعیین‌شده فعال باشد.
- فایل‌های غیرمجاز یا ناامن طبق سیاست تعیین‌شده پذیرفته نشوند.
- سناریوهای رایج XSS، SQL Injection و CSRF بررسی و کنترل‌های لازم اعمال شده باشند.
- احراز هویت دومرحله‌ای مدیریت فعال باشد.
- Backup طبق زیرساخت توافق‌شده قابل اجرا باشد.
- روش Restore و Rollback مستند و قابل اجرا باشد.

- تست یکپارچه قابلیت‌های MVP انجام شود.
- نسخه نهایی مستقر شود.
- مستندات استقرار و تحویل نهایی ارائه شود.

محیط تست

نسخه نهایی پیش از استقرار عمومی در محیط Testing/Staging قابل دسترسی برای بررسی کارفرما قرار خواهد گرفت.

۳. جمع‌بندی مالی و زمانی

مرحله	عنوان	مدت	مبلغ
۱	زیرساخت، احراز هویت و معماری اصلی	۶ روز کاری	۶'۰۰۰'۰۰۰
۲	ثبت کسب‌وکار و صفحه عمومی	۷ روز کاری	۷'۰۰۰'۰۰۰
۳	جست‌وجو و مکان‌یابی	۸ روز کاری	۹'۰۰۰'۰۰۰
۴	کارت‌ساز و پروفایل طراحان	۷ روز کاری	۷'۰۰۰'۰۰۰
۵	پلن، اشتراک، ویت‌رین و تبلیغات	۶ روز کاری	۶'۰۰۰'۰۰۰
۶	پنل مدیریت مرکزی	۷ روز کاری	۶'۰۰۰'۰۰۰
۷	امنیت، استقرار و تحویل نهایی	۴ روز کاری	۷'۰۰۰'۰۰۰
جمع کل		۴۵ روز کاری	۴۸'۰۰۰'۰۰۰ تومان

۴. Git و ثبت تغییرات

۱. مخزن خصوصی Git از روز اول تحت مالکیت کارفرما ایجاد خواهد شد و پیمانکار دسترسی توسعه خواهد داشت.
۲. ثبت تغییرات و کد به صورت مستمر در مخزن انجام می‌شود و به پایان فاز یا تأیید کارفرما موکول نخواهد شد.
۳. کد مربوط به هر قابلیت تکمیل‌شده حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کاری در مخزن خصوصی کارفرما ثبت خواهد شد.
۴. ثبت Commit یا تغییرات در مخزن به‌تنهایی به منزله پذیرش مرحله یا تأیید خروجی مرحله محسوب نمی‌شود.
۵. ملاک پذیرش هر مرحله، تکمیل خروجی‌های همان مرحله، ارائه نسخه قابل تست و انطباق با معیارهای پذیرش همان مرحله است.
۶. پس از تأیید مرحله، نسخه قابل بهره‌برداری آن Tag شده و امکان بازگشت به نسخه تأییدشده حفظ خواهد شد.

۵. پرداخت و پذیرش مراحل

۱. پرداخت مراحل از طریق سیستم پرداخت امن کارلنسر انجام خواهد شد.
۲. مبلغ هر مرحله پیش از شروع آن مرحله توسط کارفرما در سیستم پرداخت امن کارلنسر گروگذاری می‌شود.
۳. پس از تکمیل مرحله، نسخه قابل تست و نشانی محیط آزمایشی در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد.
۴. کارفرما حداکثر ظرف ۳ روز کاری پس از اعلام آمادگی مرحله برای تست، نتیجه بررسی یا ایرادات مشخص و قابل بازتولید مرتبط با معیارهای پذیرش را اعلام خواهد کرد.
۵. ایرادات مرتبط با معیارهای پذیرش همان مرحله توسط پیمانکار بررسی و در صورت تأیید، رفع خواهند شد.
۶. درخواست قابلیت جدید، تغییر اساسی در قابلیت مورد توافق یا درخواست خارج از Scope و معیارهای پذیرش همان مرحله، تعهد جدید محسوب نشده و در صورت نیاز به صورت Change Request جداگانه بررسی خواهد شد.
۷. پس از تأیید کتبی خروجی مرحله توسط کارفرما، مبلغ همان مرحله طبق سازوکار کارلنسر آزاد خواهد شد.

۶. زمان‌بندی و وابستگی‌های پروژه

۱. تمام زمان‌های درج‌شده در این سند روز کاری هستند.

۲. زمان اجرای هر مرحله از زمانی محاسبه می‌شود که پیش‌نیازهای فنی و اطلاعات موردنیاز آن مرحله فراهم باشد.

۳. تأخیر ناشی از موارد زیر جزو زمان توسعه پیمانکار محسوب نمی‌شود:

- تأمین API

- تأمین دسترسی‌ها

- ارائه محتوا

- ارائه اطلاعات پروژه

- تأمین سرویس‌های شخص ثالث

- تأییدات موردنیاز

- بررسی و اعلام نظر کارفرما

- آماده‌سازی حساب‌ها و سرویس‌های خارج از کنترل پیمانکار

۴. در صورت ایجاد وقفه ناشی از موارد فوق، زمان‌بندی پروژه متناسب با مدت وقفه اصلاح خواهد شد.

۷. مجوزهای قانونی و سرویس‌های شخص ثالث

۱. اخذ، تمدید و حفظ مجوزهای قانونی موردنیاز فعالیت کسب‌وکار، از جمله اینماد و سایر مجوزهای مرتبط با فعالیت کارفرما، بر عهده کارفرما است.

۲. پس از اخذ مجوز و ارائه کد، اطلاعات یا المان موردنیاز، پیاده‌سازی و نمایش آن در سایت توسط پیمانکار انجام خواهد شد.

۳. ایجاد حساب، احراز هویت، پرداخت هزینه و دریافت سرویس‌های شخص ثالث مانند سامانه پیامکی، درگاه پرداخت، سرویس نقشه، سرور، فضای ذخیره‌سازی و سرویس‌های مشابه بر عهده کارفرما است.

۴. پس از فعال شدن سرویس و ارائه API Key، API و Credentials یا اطلاعات فنی لازم توسط کارفرما، اتصال فنی سرویس مربوطه در محدوده توافق‌شده توسط پیمانکار انجام خواهد شد.

۵. هزینه استفاده از سرویس‌های شخص ثالث جزو مبلغ توسعه پروژه نیست.

۶. عملکرد سرویس‌های شخص ثالث، زمان تأیید حساب‌ها، محدودیت‌های سرویس‌دهنده یا اختلالات خارج از کنترل پیمانکار، جزو تعهدات عملکردی پیمانکار محسوب نمی‌شود.

۸. محیط تست و استقرار

۱. برای مراحل دارای خروجی قابل تست، نسخه قابل دسترسی در محیط Testing/Staging ارائه خواهد شد.

۲. محیط تست می‌تواند بر روی سرویس ابری، سرور آزمایشی یا زیرساخت مناسب دیگر مستقر شود.

۳. در صورت استفاده از سرویس‌های پولی برای محیط تست یا استقرار، هزینه سرویس بر عهده کارفرما خواهد بود.

۴. استقرار و به‌روزرسانی‌ها با برنامه مشخص انجام می‌شوند و هدف، حداقل کردن زمان اختلال کاربران است.

۵. پیش از به‌روزرسانی‌های مهم، نسخه پشتیبان مناسب تهیه خواهد شد.

۶. تعهدی نسبت به «قطع مطلق» وجود ندارد؛ اما استقرار باید به‌گونه‌ای انجام شود که از ایجاد اختلال غیرضروری یا ممتد جلوگیری شود.

۹. مالکیت و محرمانگی

۱. مخزن خصوصی **Git** ، پایگاه داده، مستندات، طراحی‌ها و حساب‌های اختصاصی پروژه تحت مالکیت و کنترل کارفرما خواهند بود.

۲. ثبت کد در مخزن کارفرما از روز اول انجام می‌شود و این موضوع مستقل از فرآیند پذیرش و پرداخت مراحل است.

۳. حقوق و مالکیت خروجی نرم‌افزاری هر مرحله پس از تأیید و تسویه همان مرحله قطعی خواهد شد.

۴. پیمانکار متعهد است اطلاعات محرمانه، داده‌های کاربران، کلیدهای دسترسی و اطلاعات اختصاصی پروژه را خارج از چارچوب همکاری افشا یا منتشر نکند.

۱۰. نمونه‌کار

پس از راه‌اندازی عمومی پروژه، پیمانکار می‌تواند با رعایت محرمانگی اطلاعات، نام پروژه و لینک نسخه عمومی آن را به عنوان نمونه‌کار معرفی کند.

انتشار سورس‌کد، اطلاعات کاربران، داده‌های اختصاصی، مستندات محرمانه یا بخش‌های خصوصی پروژه بدون تأیید کتبی کارفرما انجام نخواهد شد.

۱۱. پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی به مدت ۳ ماه پس از تحویل نهایی شامل رفع خطاهای عملکردی و امنیتی مرتبط با قابلیت‌های تأییدشده پروژه خواهد بود.

موارد زیر جزو پشتیبانی محسوب نمی‌شوند:

- توسعه قابلیت جدید
 - تغییر **Scope**
 - تغییر اساسی طراحی
 - توسعه امکانات خارج از **MVP**
 - تغییرات ناشی از سرویس‌های شخص ثالث
 - تغییرات ناشی از زیرساخت‌هایی که خارج از کنترل پیمانکار هستند
- موارد خارج از این محدوده در صورت نیاز با توافق طرفین از نظر زمان و هزینه جداگانه بررسی خواهند شد.

۱۲. محدوده خارج از **MVP**

موارد زیر در مبلغ و زمان‌بندی این قرارداد لحاظ نشده‌اند:

- بات پاسخگو
 - توسعه کامل قابلیت‌های ویدئویی
 - سیستم نظرات و امتیازدهی کاربران
 - کیف پول
 - تسویه خودکار پورسانت طراحان
 - اپلیکیشن مستقل موبایل
 - ابزار طراحی آزاد و **Drag & Drop**
 - ویرایش حرفه‌ای فایل‌های چاپی
 - تبدیل خودکار فایل چاپی به کارت پویا
 - ارسال انبوه پیامک یا ایمیل
 - هر قابلیت جدید خارج از **Scope** تعریف‌شده مراحل
- فعال‌سازی قابلیت‌های خارج از **MVP** منوط به توافق جداگانه درباره **Scope** ، زمان و هزینه خواهد بود.

۱۳. حدود امنیت

امنیت پروژه شامل کنترل‌های امنیتی متعارف و متناسب با **Scope** پروژه است و به معنای تضمین امنیت مطلق در برابر تمامی حملات احتمالی، آسیب‌پذیری‌های ناشناخته یا مشکلات سرویس‌های شخص ثالث نیست. کنترل‌های امنیتی مورد توافق در محدوده **MVP** همان موارد مشخص‌شده در مرحله ۷ هستند.

۱۴. اصل حاکم بر پذیرش و تغییرات

مبنای ارزیابی هر مرحله، خروجی و معیارهای پذیرش صریح همان مرحله است. هر درخواست جدید یا تغییری که در خروجی و معیارهای پذیرش همان مرحله تعریف نشده باشد، ابتدا از نظر تأثیر بر **Scope**، زمان و هزینه بررسی خواهد شد و بدون توافق طرفین به عنوان تعهد جدید پیمانکار تلقی نمی‌شود. این سند جهت شفاف‌سازی **Scope**، زمان‌بندی، مبلغ، نحوه تحویل، معیارهای پذیرش و شرایط اجرایی پروژه تهیه شده و پس از توافق طرفین، مبنای تنظیم مراحل قرارداد در کارلنسر خواهد بود.